



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	0	Melhorias da rede de iluminação da quadra de esportes do Ginásio da Comunidade

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	Rede de iluminação da quadra de esportes	15.053,06	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.434,20	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.618,86	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 15.053,06															
Período:				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	15.053,06										
				Outros:	-										
Acumulado:				Investimento:	15.053,06										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	15.053,06										
				Outros:	-										
				Investimento:	15.053,06										

SOBRADINHO / RS

Local

segunda-feira, 28 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCIO VENDRUSCOLLO

CREA/CAU: 231821

ART/RRT: