



CRONOGRAMA

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO EMPREENDIMENTO
DRENAGEM E CALÇADA PINHAL

DESCRIÇÃO DO LOTE
MICRODRENAGEM PLUVIAL E QUALIFICAÇÃO DE TRECHO DE VIA URBANA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26
1.	DRENAGEM	294.231,08	% Período:	45,43%	53,44%	1,12%								
1.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS	10.017,63	% Período:	27,00%	40,00%	33,00%								
1.2.	IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS INICIAS	2.305,20	% Período:	100,00%										
1.3.	MICRODRENAGEM PLUVIAL	281.908,25	% Período:	45,64%	54,36%									
1.3.1.	REDE PLUVIAL	242.767,14	% Período:	53,00%	47,00%									
1.3.2.	BOCAS DE LOBO	39.141,11	% Período:		100,00%									
2.	PAVIMENTAÇÕES	176.700,10	% Período:		30,13%	69,87%								
2.1.	PASSEIO PÚBLICO	171.014,32	% Período:		29,40%	70,60%								
2.2.	SINALIZAÇÃO	5.685,78	% Período:		52,00%	48,00%								
Total: R\$ 470.931,18			%:	28,39%	44,70%	26,92%								
Período:	Repasse:			113.542,32	178.780,71	107.676,97								
	Contrapartida:			20.134,23	31.702,81	19.094,14								
	Outros:			-	-	-								
	Investimento:			133.676,54	210.483,54	126.771,10								
Acumulado:	%:			28,39%	73,08%	100,00%								
	Repasse:			113.542,32	292.323,03	400.000,00								
	Contrapartida:			20.134,23	51.837,04	70.931,18								
	Outros:			-	-	-								
	Investimento:			133.676,54	344.160,08	470.931,18								
Administração Local:				27,00%	67,00%	100,00%								

SOBRADINHO/RS
Local

quarta-feira, 29 de julho de 2026
Data

DIEISSON COLOMBELLI
BRIDI:01706389019
Assinado de forma digital por DIEISSON COLOMBELLI BRIDI:01706389019
Dados: 2026.07.29 10:45:46 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI
CREA/CAU: RS176530
ART/RRT: 14541674