CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

- IDENTIFICAÇÃO: Iluminação da Praça 15 de Novembro.

- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal

- LOCALIZAÇÃO: Rua Marechal Deodoro - Centro - Sobradinho/RS

CRONOGRAMA MENSAL

ITEM	DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO	30 DIAS 05/2025	60 DIAS 06/2025	TOTAIS
1	**ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO**			**R$ 44.669,41**
1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 22.334,71 50,00%	R$ 22.334,71 50,00%	**R$ 44.669,41** 100,00%
TOTAL =		**R$ 22.334,71**	**R$ 22.334,71**	**R$ 44.669,41**
EVOLUÇÃO 30 DIAS (%) =		**50,00%**	**50,00%**	**100,00%**
EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) =		**50,00%**	**100,00%**	**100,00%**

NATÁLIA CARNIEL

Engenheira Civil - CREA/RS 247534

Departamento de Engenharia e Projetos

Sobradinho/RS, 22 de Abril de 2025.