
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26

1. RUA ACESSO ELOY DE OLIVEIRA BRITO 251.812,86 % Período: 1,73% 72,62% 25,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  9.490,48 % Período: 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 35,00% 35,00%

1.2. REDE DE ILUMINAÇÃO  2.990,03 % Período: 50,49% 1,18% 48,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,49% 1,18% 48,33%

1.3. PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO (CALÇADA) 239.332,35 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

%: 1,73% 72,62% 25,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.356,90 182.856,20 64.599,76 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.356,90 182.856,20 64.599,76 - - - - - - - - - 

%: 1,73% 74,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.356,90 187.213,10 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 4.356,90 187.213,10 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 251.812,86 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530

0 Pavimentação e Qualificação do Passeio Público do Acesso Eloy de O. Brito

Item Descrição

terça-feira, 30 de setembro de 2025

SOBRADINHO / RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL CALÇADA DE ACESSO BAIXADA

Total:    R$ 251.812,86
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