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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26
1. Construção de cobertura metálica e reforma no pátio externo da escola Seomar Mainardi. 96.971,81 % Período: 57,12% 42,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.119,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  3.766,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESTRUTURA METALICA  27.642,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. COBERTURA  20.864,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO PATIO  33.349,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. DRENAGEM  6.274,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.740,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SERVIÇOS FINAIS  213,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 57,12% 42,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 55.393,57 41.578,24 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 55.393,57 41.578,24 - - - - - - - - - - 

%: 57,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 55.393,57 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 55.393,57 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 96.971,81 
Administração Local:

ão foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: MARCIO VENDRUSCOLLO
CREA/CAU: 231821

Data  ART/RRT: 14099487

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHOConstrução de cobertura metálica e reforma no pátio externo da escola Seomar Mainardi.

Total:    R$ 96.971,81

Item Descrição

domingo, 9 de novembro de 2025

SOBRADINHO / RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de cobertura metálica e reforma no pátio externo da escola Seomar Mainardi.
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