



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		Melhorias da rede de iluminação da quadra de esportes do Ginásio do Bairro Baix

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	Rede de iluminação da quadra de esportes	18.449,03	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.607,30	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.841,73	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 18.449,03				%:	100,00%										
Período:				Repass:	-										
				Contrapartida:	18.449,03										
				Outros:	-										
				Investimento:	18.449,03										
Acumulado:				%:	100,00%										
				Repass:	-										
				Contrapartida:	18.449,03										
				Outros:	-										
				Investimento:	18.449,03										

SOBRADINHO / RS
Local
terça-feira, 29 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO VENDRUSCOLLO
CREA/CAU: 231821
ART/RRT: