

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

- IDENTIFICAÇÃO: Substituição da Cobertura na EMEI Santa Rita de Cássia

- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal

- LOCALIZAÇÃO: Rua Guilherme Wietzki, n° 610 - Copetti - Sobradinho/RS

CRONOGRAMA MENSAL

ITEM	DESCRIPÇÃO / IDENTIFICAÇÃO	30 DIAS	TOTALS
		01/2026	
1	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA	R\$ 55.449,99	
1.1	Substituição da cobertura.	R\$ 55.449,99	R\$ 55.449,99
		100,00%	100,00%
	TOTAL =	R\$ 55.449,99	R\$ 55.449,99
	EVOLUÇÃO 30 DIAS (%) =	100,00%	100,00%
	EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) =	100,00%	100,00%

Natália Carniel

Engª Civil - CREA/RS 247534

Departamento de Engenharia e Projetos

Sobradinho/RS, 12 de Agosto de 2025.