

QUADRO SISTEMATIZADO – ELABORAÇÃO DO PME (SOBRADINHO/RS)

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME (2025–2026)

Ordem	Período	Ação-Chave	Descrição Técnica Detalhada	Responsáveis
1	Outubro/2025	Constituição da Comissão Coordenadora	Instituição por Decreto Municipal, com definição de competências, composição paritária e regimento interno	Poder Executivo / Secretaria de Educação
2	Outubro/2025	Constituição da Equipe Técnica	Designação de equipe multidisciplinar (pedagógica, estatística, planejamento e jurídica)	Secretaria de Educação
3	Out-Nov/2025	Estudo da Legislação	Análise da Lei nº 13.005/2014, LDB, Constituição Federal (art. 214) e Plano Estadual	Comissão
4	Novembro/2025	Análise do Novo PNE	Estudo comparativo das diretrizes nacionais futuras	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
5	Março/2026	Divisão por Eixos Temáticos	Organização de grupos (Educação Infantil, Fundamental, Gestão, Financiamento etc.)	Comissão Gestora
6	Abril-setembro/2026	Elaboração do Diagnóstico Preliminar	Sistematização dos dados com análise qualitativa e quantitativa por eixo	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
7	Dezembro-Abril/2026	Levantamento de Dados	Coleta de dados oficiais (INEP, IDEB, SAEB, Censo Escolar, PAR, dentre outros) e dados municipais	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
8	Junho/2026	Identificação de Problemas	Análise situacional por objetivo do PNE, identificando lacunas locais	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
9	Junho/Julho 2026	Proposição de Metas Municipais	Elaboração de metas quantitativas e qualitativas alinhadas ao diagnóstico	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
10	Julho/2026	Apresentação Eixos 1 a 6	Discussão técnica (Educação Infantil, Alfabetização e Ensino Fundamental)	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
11	Julho/2026	Apresentação Eixos 7 a 12	Ensino Médio, Educação Integral, EJA e Educação Profissional	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
12	Julho/2026	Apresentação Eixos 13 a 18	Gestão, financiamento e valorização dos profissionais da educação	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos

13	Agosto/2026	Apresentação do Diagnóstico Municipal	Apresentação da organização do diagnóstico para os vereadores e comunidade em geral	Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
14	Setembro/2026	Audiência Pública Final	Validação social com participação da comunidade e instituições	Executivo / CME, Comissão, Equipe Técnica e Grupos Temáticos
15	Outubro/2026	Análise das Contribuições	Sistematização e incorporação das sugestões recebidas	Comissão Gestora
16	Outubro/2026	Revisão Jurídica Final	Adequação legal do texto para encaminhamento legislativo	Assessoria Jurídica

17	Novembro/2026	Redação Final da Minuta do PME	Consolidação do texto normativo completo (metas, estratégias e monitoramento)	Equipe Técnica/Jurídica
18	Novembro/2026	Encaminhamento ao Executivo	Formalização para envio ao Poder Legislativo	Poder Executivo
19	Novembro/2026	Protocolo na Câmara Municipal	Envio formal do Projeto de Lei	Poder Executivo
20	Novembro/2026	Tramitação nas Comissões	Análise técnica, jurídica e orçamentária pelas comissões permanentes	Câmara Municipal
21	Novembro/2026	Discussão e Votação	Deliberação em plenário	Câmara Municipal
22	Novembro/2026	Sanção e Publicação	Sanção pelo Prefeito e publicação oficial da Lei do PME	Poder Executivo